

Product backlog:

- Implementer le formulaire pour le calcul de l'IMC.
- Création de la fonction qui calcule l'IMC avec la formule : $\text{poids}/(\text{taille}^2)$.
- Fonctionnalité compte patient/médecin (lien entre eux).
- Création d'un tableaux de bord, graphique (jour/mois/année) de l'IMC calculé pour les utilisateurs.
- Conseil en fonction de l'IMC (surpoids, sous-poids, etc ...).
- Fonctionnalité de calcul d'IMC sans authentification.

Planification de sprint 1:

- Implementer le formulaire pour le calcul de l'IMC.
- Création de la fonction qui calcule l'IMC avec la formule : $\text{poids}/(\text{taille}^2)$.

Revue du sprint 1:

- Nous avons réussi à finir ce que l'on avait prévu de faire lors de ce sprint.

Rétrospective du sprint 1:

Difficultés rencontrées:

- prise en main assez laborieuse de l'outil xampp, un outil, sur lequel, 3 membres du groupe n'avaient aucune expérience dessus (problème de ports).
- Le langage php n'était pas familier à l'entièreté du groupe de travail.

Pistes d'améliorations:

- utiliser des langages et outils connus par tous les membres de l'équipe ou mettre en place un apprentissage progressif.